



Città di Pinerolo

Provincia di Torino

DETERMINAZIONE

N°

71

DEL

8/2/2011

DEL

DIRIGENTE SETTORE LAVORI PUBBLICI

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI ANNO 2008 -
CODICE CUP F 17 H 08 00027 000 4 - COD. CIG 0246032805 - STATO FINALE DEI LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE SALDO E SVINCOLO CAUZIONE.

PROVVED. .INIZIALE.

1414 det 07

CAT.CLS.

10/01/01

FASCICOLO ARCHIVIO.

29/07

N. MECCANOGRAFICO DET-101-2011

Sez.2^

L'anno **duemilaundici** il giorno **otto** del mese di **febbraio**, in Pinerolo, nella sede municipale,

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI

Premesso che:

- con deliberazione di G.C. n.325 del 31/07/2008, esecutiva, fu approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria delle strade e marciapiedi comunali – anno 2008 - Codice Cup F 17 H 08 00027 000 4 - Codice Cig 0246032805, redatto dai tecnici del settore LL.PP. e dall'ing. Alberto Gallo nel mese di luglio 2008, comportante una spesa complessiva € 203.304,80, di cui € 151.331,30 a base di gara, oltre a € 8.918,70 per gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
- con contratto n. 856 di repertorio in data 04/06/2009, registrato all'Agenzia delle Entrate di Pinerolo il 17/06/2009 al n.268 Serie 1^ fu affidato all'impresa GREEN KEEPER SUBALPINA Srl con sede in Via Circonvallazione Esterna n.10 – Orbassano (TO) l'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria strade e marciapiedi comunali – anno 2008, con un ribasso del 20,717%;sull'importo a base di gara, aggiudicati con determinazione del Dirigente del settore segreteria del 20 febbraio 2009, registrata al n° 222 il 03/03/2009;
- con proprie determinazioni n.1245 del 04/11/2009 e n.679 del 28/06/2010 furono concordati nuovi prezzi;
- con propria determinazione dirigenziale in data 20/11/2009 reg. al n.1367 del 26/11/2009 fu liquidato e pagato il 1° stato di avanzamento dei lavori secondo le risultanze del certificato n.1 dell'importo complessivo di € 116.848,80 di cui € 97.374,00 netti e € 19.474,80 per IVA 20%;
- con propria determinazione dirigenziale in data 22/09//2010 reg. al n. 966 del 29/09/2010 fu liquidato e pagato il 2° stato di avanzamento dei lavori secondo le risultanze del certificato n. 2 dell'importo complessivo di € 36.458,40 di cui € 30.382,00 netti e € 6.076,40 per IVA 20%;

Dato atto che sono stati emessi lo stato finale dei lavori redatto in data 08/09/2010 ed il certificato di regolare esecuzione dei suddetti lavori in data 27/01/2011 dal direttore dei lavori l'ing. Marco Quaranta da cui risulta potersi pagare all'impresa, a saldo di ogni sua competenza sui lavori eseguiti, la somma complessiva di € 770,40 di cui € 642,00 netti e € 128,40 per IVA 20%;

Visto il DURC emesso in data 29/11/2010 protocollato in data 03/12/2010 prot. n. 43183, dal quale si evince la regolarità contributiva dell'impresa GREEN KEEPER SUBALPINA s.r.l..

Atteso che occorre procedere alla liquidazione e al pagamento del saldo dei lavori sopra indicati e a svincolare la polizza fidejussoria n° 55854957, rilasciata a favore del comune di

Pinerolo il 14 maggio 2009, fino alla concorrenza di € 13.811,50 dalla LIGURIA – Società di Assicurazioni S.p.A. con sede legale in Segrate (MI), sub. agenzia 226;

Visti:

- l'art.141 del D.Lgs.163/2006;
- gli artt.173, 195, 205 e 208 del Regolamento DPR 21/12/99 n.554;
- l'art.37 del capitolato generale d'appalto D.M. LL.PP. n. 145 in data 19/04/2000

Considerato che l'adozione del presente atto compete al dirigente ai sensi dell'art.107 del D.Lgs. 18/8/2000 n.267;

Dato atto che avendo il Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con provvedimento del 17 dicembre 2010, disposto il rinvio al 31 marzo 2011 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali, si intende automaticamente autorizzato l'esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 con le modalità di cui al comma 1 dell'articolo stesso;

Viste:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 17-18/12/2009, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010;
- la deliberazione della Giunta comunale n° 82 del 3/3/2010, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2010;


DETERMINA

- di dare atto che è stato emesso lo Stato Finale dei Lavori di manutenzione straordinaria delle strade e marciapiedi comunali, anno 2008 per l'ammontare netto di € 128.398,00, redatto in data 08/09/2010 dal direttore dei lavori Ing. Marco Quaranta, capo servizio della sez. infrastrutture di questo settore;
- di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 27/01/2011 dal direttore dei lavori l'ing. Marco Quaranta, che conferma, tra l'altro, le risultanze della contabilità;
- di liquidare e pagare la somma di € 770,40 di cui € 642,00 netti e € 128,40 per IVA 20%, secondo le risultanze del certificato di regolare esecuzione del 27/01/2011 all'impresa GREEN KEEPER SUBALPINA s.r.l., con sede legale in Orbassano (TO), Via Circonvallazione Esterna n. 10, fattura n. 04/11 del 27/01/2011 con imputazione della spesa all'intervento 2080101 capitolo 1010000 Imp.1142/08 sub.1 del bilancio del corrente esercizio finanziario, che presenta la necessaria disponibilità di fondi, mediante bonifico presso Intesa San Paolo –agenzia n.23 Torino – IBAN = IT09 I030 6909 2141 0000 0110 274;

- di dare atto che l'impegno di spesa è già stato assunto con determinazione del dirigente del settore segreteria n. 222 il 03/03/2009.
- di svincolare la seguente polizza fidejussoria:
 - n° 55854957, rilasciata a favore del comune di Pinerolo il 14 maggio 2009, fino alla concorrenza di € 13.811,50 dalla LIGURIA – Società di Assicurazioni S.p.A. con sede legale in Segrate (MI), sub. agenzia 226;

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI

Ing. Antonio MORRONE



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(deliberazione G.C. n. 445 del 1.8.1997)

La presente determinazione sarà in pubblicazione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal 18/3/2011



P Il responsabile del settore segreteria generale

Pierluigi...
