



Città di Pinerolo

Provincia di Torino

DETERMINAZIONE REGISTRATA AL N° 10

IN DATA 14 GEN. 2011

DEL

DIRIGENTE SETTORE LAVORI PUBBLICI

OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL GIARDINO DI PIAZZA GARIBALDI – CODICE CUP = F13D07000280004 – CODICE CIG = 017846277E. APPROVAZIONE CRE E LIQUIDAZIONE SALDO

PROVED. INIZIALE

912 DET 08

CAT. CLS.

10/03/01

FASCICOLO ARCHIVIO

5/08

N. MECCANOGRAFICO DET-22-2011

L'anno duemilaundici, il giorno quattordici del mese di gennaio, in Pinerolo, nella sede municipale,

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 25/01/2007 si è aderito alla "Convenzione per la fornitura di Servizio Luce" – Lotto 2 – livello di servizio 2 e ai relativi allegati, stipulata il 04/08/2006, ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 488 del 23 dicembre 1999 s.m.i., tra Consip spa (Ministero del Tesoro) e R.T.I. tra Gemmo spa (capogruppo) e Hera spa riguardante la fornitura di energia elettrica, esercizio e gestione, manutenzione ordinaria e servizi connessi degli impianti di illuminazione pubblica e il relativo ordinativo di fornitura, dando mandato al settore LL.PP. il perfezionamento degli atti compreso l'affidamento e l'impegno di spesa, per un ammontare di € 2.512.824 oltre IVA, comprensivo della riconversione di n. 2089 punti luce a vapore di sodio alta pressione;
- con deliberazione di G.C. n. 236 del 22/05/2008, esecutiva, è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di rifacimento dell'impianto di illuminazione pubblica dei Giardini di Piazza Garibaldi, redatto nel mese di settembre 2007 dallo Studio ME per conto della Gemmo SPA, per l'importo complessivo di € 95.000,00;
- con propria determinazione in data 30/06/2008 reg. al n. 912 del 17/07/2008 veniva affidato alla R.T.I. tra Gemmo spa e Hera spa, con sede legale in Arcugnano (VI), viale dell'Industria 2 gli interventi di riqualificazione dell'impianto di illuminazione del giardino di Piazza Garibaldi Codice CUP = F13D07000280004 – CODICE CIG = 017846277E per l'importo complessivo di € 94.222,45 (Importo lavori + sicurezza + IVA + Spese tecniche + quadro di distribuzione);
- con propria deliberazione n. 236 del 22/05/2008, esecutiva, è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di rifacimento dell'impianto di illuminazione pubblica dei Giardini di Piazza Garibaldi, redatto nel mese di settembre 2007 dallo Studio ME per conto della Gemmo SPA, per l'importo complessivo di € 95.000,00;
- con propria deliberazione n. 191 del 20/05/2009, esecutiva, è stata revocata la deliberazione di Giunta Comunale n. 236 del 22/05/2008 e contemporaneamente è stato approvato il nuovo progetto definitivo/esecutivo dei lavori di rifacimento dell'impianto di illuminazione pubblica dei Giardini di Piazza Garibaldi, redatto dalla GEMMO Spa Divisione Pubblica Illuminazione in data 19/05/2009, per l'importo complessivo di € 119.980,98, esplicitando alcune prescrizioni, tra cui l'esigenza di "adottare massima cautela durante l'esecuzione degli scavi per non danneggiare le radici degli alberi ad alto fusto presenti nel giardino";
- con propria determinazione dirigenziale del 27/05/2009, registrata al n° 639 in data 03/06/2009, è stato affidato al R.T.I. tra Gemmo spa e Hera spa, con sede legale in Arcugnano (VI), viale dell'Industria 2 gli interventi di riqualificazione dell'impianto di illuminazione del giardino di Piazza Garibaldi Codice CUP = F13D07000280004 – CODICE CIG = 017846277E, l'esecuzione dei lavori riferiti al progetto definitivo/esecutivo approvato con deliberazione di G.C. n. 191 del 20/05/2009, per l'importo complessivo di € 119.735,94 (Importo lavori + sicurezza + IVA + Spese tecniche);
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 10/02/2010 è stata approvata la perizia di variante suppletiva dei lavori di riqualificazione dell'impianto di illuminazione del giardino di Piazza Garibaldi Codice CUP = F13D07000280004, da cui risulta una maggiorazione della stima dei lavori, comprensiva degli oneri di sicurezza di € 26.846,08, ovvero un incremento della spesa generale di € 32.241,55, impegnato con propria determinazione dirigenziale n. 503 del 14/05/2010;

Dato atto che è stato emesso il certificato di regolare esecuzione dei suddetti lavori, redatto in data 24/05/2010, pervenuto in data 14/09/2010, prot. n. 32197, dal DL arch. Mauro Esposito, dal quale risulta potersi pagare all'impresa, a saldo di ogni sua competenza sui lavori eseguiti, la somma complessiva di € 733,72 di cui € 611,43 netti e € 122,29 per IVA 20%;

Visto il DURC del 05/11/2010, prot. 40053 del 11/11/2010, che attesta la regolarità contributiva dell'impresa GEMMO Spa Divisione Pubblica Illuminazione;

Richiamata la determinazione del dirigente del settore lavori pubblici n. 1547 in data 07/12/2006, con la quale è stato nominato, fra l'altro, ai sensi del combinato disposto di cui all'art.10 del D.Lgs.163/06 e degli artt.7 e 8 del DPR 554/99, responsabile unico del procedimento di attuazione di ogni singolo intervento per le fasi di progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione dei lavori di "Manutenzione impianti di illuminazione pubblica" l'ing. Franco Caresio, capo servizio del settore lavori pubblici;

Visti:

- l'art.141 del D.Lgs. 163/2006;
- gli artt. 173, 195, 205 e 208 del Regolamento DPR 21/12/99 n.554;
- l'art. 37 del capitolato generale d'appalto D.M. LL.PP. n. 145 in data 19/04/2000;

Dato atto che avendo il Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con provvedimento del 17 dicembre 2010, disposto il rinvio al 31 marzo 2011 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali, si intende automaticamente autorizzato l'esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 con le modalità di cui al comma 1 dell'articolo stesso;

Considerato che l'adozione del presente atto compete ai dirigenti ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. N. 267/2000 e dell'art. 60 del vigente Statuto comunale;

Visti:

- l'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18/8/2000 , n. 267;
- gli artt. 7 e 28 del vigente regolamento di contabilità;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 71 del 18 dicembre 2009, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'anno 2010;
- la deliberazione della Giunta comunale n° 82 del 3/3/2010, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2010;

DETERMINA

- di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di sistemazione coperture cimitero urbano in data 24/05/2010, pervenuto in data 14/09/2010, prot. n. 32197, dal DL arch. Mauro Esposito, da cui risulta un credito al netto del ribasso d'asta di € 611,43 oltre IVA;
- di liquidare e pagare la somma di € 733,72 di cui € 611,43 netti e € 122,29 per IVA 20%, secondo le risultanze del certificato di regolare esecuzione dei lavori suddetti a favore del R.T.I. tra Gemmo spa e Hera spa, con sede legale in Arcugnano (VI), viale dell'Industria 2 g - fattura n. 4241 del 15/12/2010, con imputazione della spesa all'intervento 2010501 cap. 5558000 impegno 505/2010, presenta la necessaria disponibilità di fondi, mediante bonifico su c/c Gruppo MONTE PASCHI DI SIENA, IBAN IT 05 M 03210 14222 000000 911599;
- di dare atto che l'impegno di spesa è già stato assunto con determinazione del settore segreteria n. 503/2010.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI
ing. Antonio Morrone